



Diario di Bordo 2



RubberDuck - Gruppo 14

2025-11-10



Attività completate

- ✓ Aggiudicazione dell'appalto
- ✓ Separata area di rilancio e area di lavoro
- ✓ Definita una prima versione del workflow per la stesura dei documenti
- ✓ Deciso di usare google sheets per tracciare le ore di lavoro
- ✓ Stabiliti dei criteri di rotazione
- ✓ Messa per iscritto una bozza del documento di way of working

Attività da completare

- 🕒 Aggiornamento del sito web e relativo script per modificare l'ordinamento
- 🕒 Stabilire le milestone (partendo dalla fine)
- 🕒 Identificare le attività necessarie a raggiungere le milestone
- 🕒 Stabilire la struttura dei nuovi documenti
- 🕒 Aggiornare il way of working

Difficoltà incontrate

-  Cambio di candidatura
-  Gestione dei ruoli e ore produttive

Dubbi

 Identificare le prossime attività