



**Università degli Studi di Padova**

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



**RUBBER  
DUCK**

**Gruppo RubberDuck**

email: [GroupRubberDuck@gmail.com](mailto:GroupRubberDuck@gmail.com)

**Verbale riunione**

**2026-03-24**

<b>Stato</b>	Approvato
<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Autori</b>	Davide Testolin
<b>Verificatori</b>	Filippo Guerra
<b>Uso</b>	Interno
<b>Destinatari</b>	Tutto il gruppo

<b>Vers.</b>	<b>Data</b>	<b>Autore</b>	<b>Verificatore</b>	<b>Descrizione</b>
1.0.0	2026-03-25	Davide Testolin	Davide Testolin	Approvazione finale
0.1.0	2026-03-24	Davide Testolin	Filippo Guerra	Stesura del verbale

## Indice

1) Informazioni generali .....	1
2) Ordine del giorno .....	2
3) Riassunto della riunione .....	3
4) Retrospettiva .....	3
5) Argomenti principali .....	3
5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin .....	3
5.2) Pianificazione dello Sprint <sub>G</sub> .....	3
6) Decisioni .....	4
7) TODO .....	5

## 1) Informazioni generali

- **Tipo di riunione:** Interno
- **Motivazione:** Riunione di fine sprint
- **Data:** 2026-03-24
- **Luogo:** Riunione su Discord
- **Ora inizio:** 09:40
- **Ora fine:** 11:43
- **Scriba:** Ana Maria Draghici
- **Partecipanti:**
  - Aldo Bettega
  - Ana Maria Draghici
  - Davide Lorenzon
  - Davide Testolin
  - Felician Mario Necsulescu
  - Filippo Guerra

## 2) Ordine del giorno

- Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin.
- Retrospettiva.
- Pianificazione dello SprintG.

### 3) Riassunto della riunione

La riunione si è svolta a seguito della presentazione RTB con il Prof. Cardin. Si è discusso sia della presentazione, sia dello sprint<sub>G</sub> corrente (attraverso la retrospettiva) e futuro (con la pianificazione dei ruoli).

### 4) Retrospettiva

1. Sviluppo del Proof of Concept<sub>G</sub>
2. Correzione dello script per generare il sito web della documentazione
3. Presentazione del Proof of Concept<sub>G</sub>
4. Glossario: aggiunti nuovi termini
5. Norme di Progetto: introdotte le strategie di testing

### 5) Argomenti principali

#### 5.1) Confronto sulla presentazione RTB con il Prof. Cardin

Sono stati analizzati i consigli dati dal Prof. Cardin durante la presentazione della Requirement and Technology Baseline<sub>G</sub>. Nello specifico è stato considerato di implementare altre tecnologie sia per il backend (fastapi in sostituzione a Flask), sia per il frontend (con framework come React o Svelte), in modo da migliorare l'architettura e rendere l'applicazione più manutenibile. Alla fine è stato deciso di mantenere le tecnologie scelte, considerando anche il tempo rimanente in vista della data di consegna finale del progetto.

#### 5.2) Pianificazione dello Sprint<sub>G</sub>

Aldo Bettega è stato nominato responsabile del prossimo sprint<sub>G</sub>. È stato deciso inoltre di nominare due amministratori e due verificatori per far fronte agli ultimi documenti rimasti da verificare. Infine è stato nominato un solo analista che entrerà in azione a seguito della risposta (semaforo verde o rosso) del Prof. Cardin.

## 6) Decisioni

Codice	Descrizione	Motivazioni	Ref.
VI.18.1	Redigere il verbale interno del 2026-03-24	Il verbale deve essere disponibile a tutti i membri del gruppo prima del merge <sub>G</sub> su main	-
VI.18.2	Mantenere lo stack tecnologico corrente	A seguito di diverse considerazioni il gruppo ha scelto di mantenere lo stack tecnologico corrente e di non introdurre ulteriori tecnologie	<b><u>Sezione 5.1</u></b>

## 7) TODO

I TODO sorti da questa riunione sono i seguenti:

<b>Codice</b>	<b>Assegnatari</b>	<b>Task</b>	<b>Decisione di riferimento</b>
TD.22.1	Davide Testolin	Redazione di questo verbale	VI.18.1
TD.22.2	Felician Mario Necsulescu	Revisione Norme di Progetto	-
TD.22.3	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Progetto	-
TD.22.4	Felician Mario Necsulescu	Revisione Piano di Qualifica	-